

ИЗМЕНЕНИЯ № 22 от 26.06. 2017 года
к проектной декларации
по строительству 4 многоквартирных 4-х этажных дома
по адресу: микрорайон №6 г. Кстово Нижегородской области

г. Кстово

В раздел «Информация о проекте строительства» внести следующие изменения:

Этапы и срок реализации строительства	Начало строительства: 4 квартал 2014 года Окончание строительства: 1 квартал 2018 года
---------------------------------------	---

В раздел «Описание строящегося объекта» внести следующие изменения:

Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию	3 квартал 2017 года
--	---------------------

Директор ООО «Омега»



В.А. Лоцилов